

スケジュール

9月3日	火	13:30	現場下見	・神田、せいさん、畔上 ・場所決め、スミだし等
------	---	-------	------	----------------------------

9月4日 水

9月5日	木	時間未定	舞台用資材搬入	・セイズ
------	---	------	---------	------

9月6日	金	AM	電源搬入	・神田
------	---	----	------	-----

9月7日	土	10:00	集合・設営	・セイズ他 ・舞台設営 ・屋台テント設営 ・その他設営
------	---	-------	-------	--------------------------------------

夜

BBQ?

9月8日	日	8:00	集合・仕込み	
		8:30	楽器set (sumandesuを舞台へ)	

10:00 チューニング

10:30 サウンドチェック (sumandesu)

11:00 舞台転換 (中央公園 & Candy Store)

11:30 setup完了

12:00 スタート

順番	開始時間	持ち時間	出演名	ジャンル等	曲数	
1	12:00	0:20	大沢梓太 (中央公園)	フォーク	4	
2	12:20	0:30	キャンディストア	ロック	4	
3	12:50	0:20	平成コンピ	アコースティック	3	
4	13:10	0:20	無音タイム1	インタビューなど		
5	13:30	0:30	No Zoo Mic	??	4	
6	14:00	0:40	HOT WIND	ポップ	5	
7	14:40	0:20	Makuma-2(ClearFill)	アコースティック	4	
8	15:00	0:50	The Sumandes	ロック	8	
9	15:50	0:20	無音タイム2	インタビューなど		
10	16:10	0:20	元祖Makuma	アコースティック	4	
11	16:30	0:30	水都家 艶笑	初挑戦！野外小話		高座必要
12	17:00	0:50	MOON LOVE	ロック	6	
13	17:50	0:40	K.Neel.Okada & Freinds	ブルースロック	5	
14	18:30	0:20	無音タイム3			
15	18:50	0:40	BUPPA	ロック	6	
16	19:30	0:40	M.O.B	ロック	6	
17	20:10	0:50	MAD'S	ポップ	6	
18	21:00		終了			
21:00	終了～後片付け					

9月9日	月	9:00	集合・後片付け	
------	---	------	---------	--

settingお手伝い表

順番	開始時間	持ち時間	出演名	settingを手伝う係り
1	12:00	0:20	大沢梓太(中央公園)	サウンドチェック時に自分でsetting
2	12:20	0:30	キャンディストア	サウンドチェック時に自分でsetting
3	12:50	0:20	平成コンビ	特になし(自分でsetting)
4	13:10	0:20	無音タイム1→No Zoo Mic	とHOT WINDの一部(Per+Key)をsettingします
5	13:30	0:30	No Zoo Mic	HOT WIND
6	14:00	0:40	HOT WIND	The Sumandes
7	14:40	0:20	Makuma-2(ClearFill)	特になし(自分でsetting)
8	15:00	0:50	The Sumandes	MOON LOVEと大沢くん
9	15:50	0:20	無音タイム2→MoonLove	のsettingもします
10	16:10	0:20	元祖Makuma	特になし(自分でsetting)
11	16:30	0:30	水都家 艶笑	大沢くん
12	17:00	0:50	MOON LOVE	K.Neel.Okada & Friends
13	17:50	0:40	K.Neel.Okada & Freinds	BUPPA
14	18:30	0:20	無音タイム3→BUPPAとMOB	のKeyをsettingします
15	18:50	0:40	BUPPA	M.O.B
16	19:30	0:40	M.O.B	MAD'S
17	20:10	0:50	MAD'S	キャンディストア
18	21:00		終了	
21:00 終了～後片付け				